

kon - 23425/1/2008

60-1/1/2008

2008 JÚL. 31

egyszerű közbeszerzés  
 költségvetés  
 közbeszerzési felhívás alapján  
 274885/3  
 1 8 701 800Z  
 Szeged, 2008 JÚL. 31  
 NGSZ aláírás (1)

### Szerződésmódosító közös nyilatkozat

A **Gábor Dénes Gimnázium és Szakközépiskola** (Szeged, Mars tér 14.) képviseli Mustos Tamás igazgató mint megrendelő, valamint a **MC Rekord Kft.** (Szeged, Pacsirta u. 1.) képviseli Vas Károly ügyvezető mint vállalkozó között 2008. június 23-án létrejött a **Gábor Dénes Gimnázium és Szakközépiskola** (Szeged, Mars tér 14.) **udvari csatornahálózat felújítására** vonatkozó vállalkozási szerződést a felek az alábbiak szerint módosítják a kivitelezés során felmerült pótmunkaigény rendezése érdekében

1.1 A szerződés tárgya kiegészül az eredeti vállalásban nem szereplő terven nem feltüntetett keresztvező elektromos-, informatikai-, távfűtési vezetékek kiváltásával, bevédésével.

2.1 A vállalkozói díj összege az alábbiak szerint változik:

Eredeti szerződéses összeg: 9.827.583,- Ft + 20% Áfa azaz bruttó 11.793.100,- Ft  
 Felmerült pótmunkák: 172.417,- Ft + 20% Áfa azaz bruttó 206.900,- Ft

Módosított vállalkozói díj: 10.000.000,- Ft + 20% Áfa azaz bruttó **12.000.000,- Ft**


2.2 kiegészítésre kerül azzal, hogy a pótmunka külön kerül leszámblázásra és a végszámlával egyidőben kerül benyújtásra.

3.1 a szerződés teljesítésének módosított határideje: 2008. augusztus 29.


A felek rögzítik, hogy a szerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.


Szeged, 2008. július 25.


Megrendelő



Vállalkozó



Ellenjegyzve:  NGSZ



Név : MC REKORD Kivitelező és  
 Szolgáltató KFT.  
 Cím : 6724. Szeged, Pacsirta u. 1.  
 Tel: 62/ 499-992  
 Fax: 62/ 499-922  
 www. mcrekord.hu


Kelt: 2008 július 24.  
 Szám: 1128.08\_1-1-1\_pot  
 Teljesítés: 2008 év.  
 Készítette: Vas Károly

A munka leírása: Gábor Dénes Gimnázium  
 Szeged, Mars tér 14.  
 Szennyvízcsatorna rekonstrukció  
 SZ - 1-1-1 szakaszon végzett pótmunka.  
 Készült: Viking ÉNK 2008/I.

### Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1.1 Építmény közvetlen költségei:	76.275	99.398
1.4 Közvetlen önköltség összesen	76.275	99.398
2.1 Árkockázati fedezet vet.alap	76.275	
2.3 Anyagigazgatási ksg. vet.alap	76.275	
2.5 Fedezet vetítési alap 1.4		99.398
3.1 Tartalékkeret vetítési alap		175.673
4.1 ÁFA vetítési alap		175.673
4.2 Áfa	20%	35.135
5. A munka ára		210.808

 **MC REKORD**  
 KIVITELEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.  
 6724 Szeged, Pacsirta u. 1. 5.  
 Adószám: 13199052-2-00  
 Bsz.: 11102302-13199052-01000003



Aláírás

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
21 Irtás, föld és sziklamunka	0	15.975
31 Helyszíni beton és vasbeton munka	0	41.067
71 Villanyszerelés	76.275	42.356
I. Fejezet munkanemei összesen	76.275	99.398

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
		Anyagár	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	<b>21-11-046</b> Villanyszerelés földmunkája; visszatöltéssel, döngöléssel, I-IV. oszt. talajban, rúd földelő földmunkája, 1,0 m <sup>3</sup> földkiemelés, 2,0 m földfúrással 2,5 m	0	6390	0	15.975
2	<b>31-00-003</b> Függőleges szerkezetek bontása törmelékre; vasbeton fal, 25 cm vastagságig. Távvezetési szervízalagút keresztezés bontása. 1,2 m <sup>3</sup>	0	34222,5	0	41.067
3	<b>K71-01-001</b> Kandelláberek betáp vezetékének áthelyezése illetve kiváltása szennyvíz csatorna nyomvonalán. 44 m	1350	675	59.400	29.700
4	<b>K71-01-002</b> Informatikai kábelek kiváltása szennyvízcsatorna nyomvonalán. 22,5 m	750	562,5	16.875	12.656
<b>Munkanem összesen</b>				<b>76.275</b>	<b>99.398</b>